

随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称	大阪・関西万博日本館（仮称）整備工事
工 事 概 要	博覧会展示場 鉄骨造（鉄骨とCLT（直交集成板）が複合した構造） 11,352㎡ 3階建 新築1棟 外構 新設一式 電気設備工事 新設一式 機械設備工事 新設一式 エレベーター設備工事 新設一式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 見坂 茂範
契 約 年 月 日	令和 5年 7月20日
契 約 業 者 名	清水建設（株）関西支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中心区本町3－5－7
契 約 金 額	7,678,000,000円（税込み）
予 定 価 格	7,700,000,000円（税込み）
随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由	別紙のとおり
工 事 場 所	大阪府大阪市此花区夢洲東1丁目
工 事 種 別	建築工事
工 期（自）	令和 5年 7月21日
工 期（至）	令和 7年 2月28日
備 考	

随意契約理由書

1. 工事名

大阪・関西万博日本館（仮称）整備工事

2. 理由

本工事は、大阪・関西万博において日本館として日本政府出展事業（展示場）と万博会場現地にて各国の要人接遇機能を持つ施設の建設を行うものである。

大阪・関西万博日本館の建設工事は、令和5年1月24日付けで「大阪・関西万博日本館（仮称）新築工事」の名称にて、入札公告（一般競争入札総合評価落札方式）を行い、令和5年5月15日に第1回の開札、同年5月24日に第2回の開札を行ったが予定価格の制限の範囲内での入札がなかった。その後、予算決算及び会計令第99条の2に基づく随意契約の見積もり合わせに移行したが、同じく予定価格の制限の範囲内ではなかったことから令和5年5月30日に不調不落として手続きを取り止めた。

しかし、再発注手続きにあたり、一般競争による入札・契約手続きでは手続き期間を要し、日本館の完成が大阪・関西万博の開催に間に合わない。

大阪・関西万博は、博覧会国際事務局の承認のもと、国際博覧会条約に基づき開催される国際博覧会であり、開催国である日本政府が出展する日本館が、開催に間に合わない場合の社会的影響は極めて大きい。

以上により、本工事の入札・契約手続きは、会計法第29条の3第4項、政府調達に関する協定書第13条の1（d）及び国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第12条第1項第5号に基づき随意契約を行うものである。

3. 適用法令

会計法第29条の3第4項

政府調達に関する協定第13条の1（d）

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第12条第1項第5号

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 0 日
契 約 業 者 名	清水建設（株） 関西支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中央区本町 3 - 5 - 7
工 事 の 名 称	大阪・関西万博日本館（仮称）整備工事
工 事 場 所	大阪府大阪市此花区夢洲東1丁目
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1) 博覧会展示場 土工事・鉄骨工事等の変更
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 6 7 8, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 6 7 8, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 7 日
契 約 業 者 名	清水建設（株） 関西支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中央区本町 3－5－7
工 事 の 名 称	大阪・関西万博日本館（仮称）整備工事
工 事 場 所	大阪府大阪市此花区夢洲東1丁目
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	内装、電気設備、機械設備工事等の変更及び追加
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 6 7 8, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6, 7 1 4, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4, 3 9 2, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事に係る事業の進捗に伴い設計変更を行う必要が生じたため

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 2月13日
契 約 業 者 名	清水建設（株） 関西支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中央区本町3－5－7
工 事 の 名 称	大阪・関西万博日本館（仮称）整備工事
工 事 場 所	大阪府大阪市此花区夢洲東1丁目
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	内外装、外構等の変更
工 期 (自)	令和 5年 7月21日
工 期 (至)	令和 7年 2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,392,400,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	14,392,400,000円 (税込み)
変 更 理 由	施工の進捗に伴い設計変更を行う必要が生じたため