

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月11日
契約業者名	足羽川ダム本体建設(第1期)工事清水大林特定建設工事共同企業体 代表事業者 清水建設(株)北陸支店
契約業者の住所	石川県金沢市玉川町5番15号
工事の名称	足羽川ダム本体建設(第2期)工事
工事場所	福井県今立郡池田町小畑地先 ~ 福井県今立郡池田町大本地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	足羽川ダム本体建設の第2期工事として堤体基礎掘削及び堤体打設等を行うものである。
工期(自)	令和 6年 4月11日
工期(至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	30,019,000,000円(税込み)
変更金額	+ 1,909,050,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,928,050,000円(税込み)
変更理由	当初はEL.223までの打設数量としていたが、堤体打設進捗の結果、コンクリート打設工・コンクリート材料工等の数量が増加したことによる変更