

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 22日
契約業者名	徳島技術支援協同組合
契約業者の住所	徳島市川内町平石住吉209-5
業務の名称	令和6年度 徳島道路工事技術資料作成等業務
業務場所	徳島河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工務第二課、道路管理第二課、交通対策課における技術資料作成 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	243,100,000円 (税込み)
変更金額	+ 15,345,000円 (税込み)
変更後の契約金額	258,445,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	徳島技術支援協同組合
契約業者の住所	徳島市川内町平石住吉209-5
業務の名称	令和6年度 徳島道路工事技術資料作成等業務
業務場所	徳島河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工務第二課、道路管理第二課、交通対策課における技術資料作成 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	258,445,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,611,000円 (税込み)
変更後の契約金額	265,056,000円 (税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年4月1日付けで、徳島技術支援協同組合と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、業務発注後明らかになった下記理由のとおり、本業務に追加することが不可欠であることから変更契約するものである。</p> <ol style="list-style-type: none">業務用事務室準備費等費用 特記仕様書第13条1.に基づき、業務遂行のための業務用事務室準備費等費用を追加する。工期は、元設計とおりとする。