

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年11月20日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング株式会社　大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中央区域見1丁目4番70号
業 務 の 名 称	大和川水系防災体制整備業務
業 務 場 所	大阪府柏原市大正2丁目10番8号他（大和川河川事務所管内）
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、大和川流域において、洪水に備える水防災意識社会の再構築を目的として、大和川（上流部及び下流部）大規模氾濫に関する減災対策協議会（平成28年4月設立）（以下、「減災対策協議会」という。）の会議の資料作成及び運営補助及び減災対策協議会の取組事項である「マイ・タイムライン」、「まるごとまちごとハザードマップ」の普及促進の支援等を行うとともに、出水時のメディア連携に関する資料作成ならびに大和川河川事務所の防災体制の整備のために流域タイムラインを活用した関係機関との訓練計画案の作成、大和川流域タイムラインの更新、排水作業計画（案）の作成、出水対応中及び水防技術講習会の記録、水防管理者へのヒアリングを実施する業務である。
履 行 期 間 （自）	令和　6年　4月18日
履 行 期 間 （至）	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,167,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 924,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	25,091,000円（税込み）
変 更 理 由	減災対策協議会資料とりまとめ、マイ・タイムラインの普及促進支援、まるごとまちごとハザードマップ普及促進支援、メディア連携に関する資料作成の内容変更および排水作業準備計画（案）の作成、出水対応中の記録、水防技術講習会の記録、水防管理者へのヒアリング実施の追加